



Odstraňování migračních překážek

Ing. Dagmar Brejšová
Martin Cidlinský

Odstraňování migračních překážek

Plánované

- Ohře, Kadaň horní
 - Rolava, jez Gazdačko
- 











Odstraňování migračních překážek

Projektová příprava


- Ohře, jez u Solivárny
- Ohře, jez Kadaň dolní
- Ploučnice, jez Brenná
- Teplá, jez u ČS Teplička
- Kamenice, zprůchodnění jezu v Horní Kamenici u hasičů
- Rolava, jez Rybáře














- LEGENDA**
- HRANICE STAVENIŠTĚ
 - NAVRŽENÉ STAVBNÍ OBJEKTY
 - SMĚRY PŘEVODU VODY S BĚHEM JEDNOTLIVÝCH ETAP STAVBY
 - OCHRANNÉ ZEMNÍ JIMKY PRO I. ETAPU STAVBY
 - OCHRANNÉ ZEMNÍ JIMKY PRO II. ETAPU STAVBY
 - PROVIZORNÍ PANELOVÁ KOMUNIKACE
 - PROSTOR ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
 - NAVRŽENÉ PŘÍSTUPY KE STAVENIŠTĚ
 - TRVALÉ DOTČENÍ POZEMEK
 - DOČASNÉ DOTČENÍ POZEMEK
 - HRANICE POZEMKŮ
 - MAPOVÝ PODKLAD KATASTRÁLNÍ MAPA
 - PARCELNÍ ČÍSLO POZEMKŮ
 - POZEMNÍ SČELOVACÍ VEDENÍ, OPTICKÝ KABEL
 - POZEMNÍ SČELOVACÍ VEDENÍ, NEZAMĚŘENÉ
 - POZEMNÍ VEDENÍ NN, ELEKTROOPŘÍPOJKY
 - POZEMNÍ VEDENÍ PLYNOVODU MTL
 - POZEMNÍ VEDENÍ NN DO 10V
 - ELEKTROVÉ VEDENÍ, NESPECIFIKOVANÉ
 - VODOVOD, PITNÁ VODA
 - KANALIZACE, STOKA JEDNOTNÁ
 - STROM URČENÝ K POKÁČENÍ

- SKLADBA OBJEKTŮ:**
- SO 01 - REKONSTRUKCE JEZU
 - SO 02 - RYBÍ PŘECHOD
 - SO 03 - ŠTĚRKOVÁ PROPUST
 - SO 03.1 - SANACE PRAVOBŘEŽNÍ ZDI PROPUSTI
 - SO 03.2 - SANACE STUPNĚ PROPUSTI
 - SO 03.3 - NOVÁ PRAVOBŘEŽNÍ ZED PROPUSTI
 - SO 03.4 - SANACE LEVOBŘEŽNÍ ZDI NAD PROPUSTI
 - SO 04 - REKONSTRUKCE OBSLUŽNÉHO MOSTU
 - SO 05 - DOČASNÉ PŘÍJEZDY NA STAVBU A POMOCNÉ KONSTRUKCE
 - SO 05.1 - OCHRANNÁ JIMKA PRO ILETAPU STAVBY
 - SO 05.2 - OCHRANNÁ JIMKA PRO IIETAPU STAVBY
 - SO 05.3 - PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
 - SO 06 - KÁČENÍ A VEGETAČNÍ ÚPRAVY
 - PS 01 - STAVĚLOVÝ UZÁVĚR

0041-0004 číslo 0041-0004	číslo 0041-0004	číslo 0041-0004	číslo 0041-0004
číslo 0041-0004	číslo 0041-0004	číslo 0041-0004	číslo 0041-0004



Rybníček
VÝSTUP
→

Žádost o zrušení vodního díla



Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše zn.: POH/55649/2018/301000
Vyřizuje: Ing. Václav Vyšín
Tel.: 416 707 840
Mobil: 606 757 476
E-mail: vysin@poh.cz
Datum: 07.12.2018

Městský úřad Česká Lípa
odbor životního prostředí
vedoucí oddělení vodoprávního úřadu
Ing. Alexandra Pišková

nám. T.G.Masaryka 1
470 36 Česká Lípa

Kontaktní adresa:
Povodí Ohře, státní podnik, závod Terežín, Pražská 319, 411 55 Terežín, tel. 416 707 811

Žádost o zrušení vodního díla na vodním toku Ploučnice v ř. km 52,036 v k. ú. Brenná

Povodí Ohře, státní podnik oznámil dne 16.12.2008 Městskému úřadu v Zákupích opuštěné vodní dílo – zbytky původního jezu na vodním toku Ploučnice v ř. km 51,976 (dle současného staničení ř. km 52,036) v k. ú. Brenná s žádostí o vyřešení vlastnických vztahů. Žádost byla odůvodněna přípravou opatření pro zprůchodnění předmětného stupně pro vodní živočichy (losos obecný, z obojživelníků žába kuňka ohnivá, vážka klínatka rohatá a motýli modrásek bahenní a modrásek očkovaný). Součástí oznámení byla i výzva k zahájení kroků ve smyslu ustanovení § 135 tehdy platného Občanského zákoníku (výzva k nalezení vlastníka veřejnou vyhláškou – v případě, že se ve lhůtě 6 měsíců nikdo nepřihlásí, nabývá vlastnictví příslušný obecní úřad). Dále byl vznesen požadavek na bezúplatný převod. Výsledkem bylo nakonec odkoupení stavby jezu na stavebních parcelách č. 165/1 a 165/2 našim podnikem od města Zákupy – kupní smlouva č. 1383/2010 uzavřená podpisem obou stran dne 21.2.2011.

Jak již bylo uvedeno, náš podnik projevil zájem o předmětné vodní dílo za účelem umožnění migrace vodních živočichů oběma směry. Akce byla zařazena do Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe v 1. plánovacím cyklu na návrh Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK). Ta vybudování rybního přechodu navrhla a v minulých letech podporovala i naši snahu získat na její realizaci dotační prostředky z programu OPŽP. Logicky tedy akce přešla i do 2. plánovacího období (list opatření OH 110032, ID opatření OHL 212117).

Na základě výše uvedeného jsme zahájili projekční přípravu akce. Dne 21.12.2009 byla uzavřena SoD na zpracování DÚR rybního přechodu v dané lokalitě se zhotovitelem HG Partner, s. r. o. PD byla projednána a doporučena ke schválení dne 10.8.2010. S ohledem na neakceptovatelné podmínky vlastníků dotčených pozemků však byla příprava akce 14.12.2010 pozastavena. Jak již bylo řečeno, přešla akce do 2. plánovacího cyklu se zdůvodněním o nerealizování.

Dne 28.1.2016 informoval závod Terežín podnikové ředitelství o nové možnosti majetkoprávního vypořádání (dále jen MPV). Manželé Zelenkovi výrazně snížili svůj požadavek ceny za trvalé záboru z 1,5 mil. Kč na 100 tis. Kč. Zároveň závod Terežín doložil nové stanovisko "Meandry Ploučnice, z. s." ze dne 26.08.2016, kde je požadováno pouze splutí pro malá plavidla a zachování možnosti výstupu a nástupu do lodí. Na základě těchto informací byly obnoveny projekční práce zadáním zpracování nové DÚR.

V průběhu projektování dochází několikrát k přerušení prací a zdržování z důvodu měnících se podmínek ze strany vlastníků pozemků manželů Zelenkových a pana Štrosse. Naopak vstřícný postoj byl po celou dobu od z. s. Meandry Ploučnice.

Povodí Ohře, státní podnik
POH/55649/2018/301000

07.12.2018

Strana 2 z 3

Dne 30.8.2018 však byli účastníci výrobního výboru informováni projektantem, že oproti původnímu návrhu nyní doporučuje AOPK ČR, správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj nulovou variantu – tj. zrušení stávající bariéry (předběžná informace k žádosti o závazné stanovisko pro RP) a ČRS SÚS Ústí nad Labem ve svém vyjádření z 13.8.2018 nejen navrhuje nulovou variantu, ale dokonce označuje lokalitu za plnohodnotně využívanou k migraci ryb i proplování plavidel. Demolice stávajících konstrukcí by podle jejich názoru vedla k zániku cenné biotopové tůně pod objektem.

Rovněž p. Štross ve svém novém stanovisku zvýšil nárok na prodej pozemků z 300,- Kč/m2 na 900,- Kč/m2 (cena za trvalý zábor 108 m2 by činila 97.200 Kč).

Na základě předpokladu, že za stávající situace je nereálné získání dotačních prostředků z OPŽP a výsledku dalších vnitropodnikových jednání byly definitivně ukončeny projekční práce a bylo navrženo legislativní zrušení VD.

Vodní dílo bylo dle dostupných informací vybudováno již před vydáním Císařského povinného otisku z let 1824–43, v němž je mlýn již vyobrazen <http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/1716-brennsky-mlyn>. Nedílnou součástí byl samozřejmě i jez. Základní informace udává web [vodnimlyny.cz](http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/1716-brennsky-mlyn) na adrese <http://vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/1716-brennsky-mlyn>. První dohledatelná informace o vlastnictví vodního díla je, že v roce 1930 byl majitelem mlýna Arnošt Frieser. Dnes je budova mlýna ve vlastnictví soukromé osoby bez vazby na původní majitele.

Vodoprávní povolení pro provoz turbin ve mlýně zaniklo a dnes pro předmětné vodní dílo neexistuje žádné platné povolení k nakládání s vodami dle § 8 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a to ani k jejich odběru dle odst. 1, vzdouvání a akumulaci dle odst. 2, k využívání jejich energetického potenciálu dle odst. 3 a ani dle odst. 4 a 5.

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi podáváme tímto žádost o zrušení vodního díla - nefunkčního pevného jezu na Ploučnici v ř. km 52,036, č. HIM 96583 na stavebních parcelách č. 165/1 o výměře 72 m2 a st. p. č. 165/2 o výměře 8 m2 v k. ú. Brenná podle §15 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách v platném znění.

V souladu s předchozí dohodou o svolání místního šetření za účelem posouzení rozsahu odstranění zbytků vodního díla doporučujeme na tomto jednání také účast zástupců AOPK ČR, SÚS ČRS Ústí nad Labem, z. s. Meandry Ploučnice a vlastníka pozemku 165/2 v k. ú. Brenná pana Jaroslava Štrosse, Brenná 30, 470 02 Zákupy.

 Povodí Ohře, státní podnik
závod Terežín
Pražská 319 Terežín 411 55
IČ: 70689988 DIČ: CZ70689988
web: www.poh.cz

Ing. Eva Novotná
ředitelka závodu


V. Z. 


$$\frac{218}{3}$$

Štross Jaroslav


$$\frac{218}{4} \text{H}_{218}^{\text{Asik}}$$

Meandry F

















VZOROVÝ PODÉLNÝ LOMENÝ ŘEZ RYBÍM PŘECHODEM M 1:50









Odstraňování migračních překážek

Dokončené

- Svitávka, u Kunratických rybníků
 - Šporka, balvanitý skluz
 - Rolava, revitalizace dvou stupňů
- 














































Svitávka, u Kunratických rybníků

Celkové stavební náklady realizační	77 531 451,16 Kč
dle PD	109 077 881,62 Kč


















Dotazy?

Děkuji za pozornost